

COMUNE DI NOVAFELTRIA  
PROVINCIA DI RIMINI



PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' PERTICARA E  
MINIERA IN COMUNE DI NOVAFELTRIA ANNO 2022  
CUP H92E22000190006

**CRONOPROGRAMMA**

Fase progettuale:

**ESECUTIVO**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Tav:		<b>A9</b>		Data:	21/07/2022	Scala:	-
Revisione	Data	Disegn.	Contr.	Approv.	Descrizione		
00	21/07/22				1a emissione		

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Fabrizio Guerra

Progettista: Ing. Luca Maestri

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:  
Ing. Giuseppe Loporchio



*Maestri Luca*

## COMUNE DI NOVAFELTRIA

	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	settimana 14	settimana 15	settimana 16
<b>OPERE</b>	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
<b>Approvvigionamento materiali</b>																
<b>Allestimento cantiere</b>																
<b>Opere edili</b>																
<b>Interventi su sostegni e corpi illuminanti</b>																
<b>Interventi su linee di alimentazione</b>																
<b>Verifica e collaudo</b>																
<b>Smantellamento Cantiere</b>																