

SP 22 "LEONTINA" RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+650 LOCALITA' AGENZIA DEL COMUNE DI SAN LEO (RN)

Partita di lavoro come da elenco prezzi	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	90
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LAVORI 90 GIORNI													
1	scavo sbancamento e a sezione	scavo sbancamento e a sezione	scavo sbancamento e a sezione	scavo sbancamento e a sezione									
2		scavo a sezione su strada											
3	caricamento, stesa	caricamento, stesa	caricamento, stesa	caricamento, stesa									
4a		fondazione stradale misto cementato nuovo	fondazione stradale misto cementato nuovo										
4b		fondazione stradale misto cementato con mat. recupero											
4c		stabilizzato 0/25 su strada											
5a				bynder 0/18	bynder 0/18	bynder 0/18	bynder 0/18						
5b				base 0/40	base 0/40	base 0/40	base 0/40						
6A									tappetino 0/9-0/12	tappetino 0/9-0/12	tappetino 0/9-0/12		
6B									bitume modificato tipo "hard" con elastomeri SBS	bitume modificato tipo "hard" con elastomeri SBS	bitume modificato tipo "hard" con elastomeri SBS		
6C									tappetino SMA	tappetino SMA	tappetino SMA		
7a			cordolo Sez.14/16 x 25 sp.15	cordolo Sez.14/16 x 25 sp.15	cordolo Sez.14/16 x 25 sp.15								
7b			cordolo Sez. 6 x 15 sp.10 cm.	cordolo Sez. 6 x 15 sp.10 cm.	cordolo Sez. 6 x 15 sp.10 cm.								
7c			cordolo Sez.20 x 35/40	cordolo Sez.20 x 35/40	cordolo Sez.20 x 35/40								
7d			cordolo Pratico	cordolo Pratico	cordolo Pratico								
8a		pietrisco detriti macin.											
8b		stabilizz. detriti macin.											
9a			Fognatura PVC160										
9b			Fognatura PVC200										
9c			Fognatura PVC250										
9d			Fognatura PVC315										
9e			Fognatura PVC400										
9f			Fognatura PVC500										
10a				pozzetto e griglia piana 50x50 C250									
10b				pozzetto senza griglia piana 50x50									
10c				f.e.p.in o. solo griglia piana 50x50 C250 ghisa sferoidale									
11a				pozzetto 120x120xH120 cm.									
11b				pozzetto 60x60xh60 cm.									
11c				pozzetto per caditoia stradale in c.a. 40x40x70 cm									
11d				plotta in c.a.p. per pozzetto dimensioni interne 150x150xH25 cm. D400									
11e				plotta da 100/120x100/120xH 120/150x120/150xh20									
11f				plotta da 60/80x60/80xH variabile quindi cm. 80/100x80/100xh15/20									

SP 22 "LEONTINA" RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+650 LOCALITA' AGENZIA DEL COMUNE DI SAN LEO (RN)

Partita di lavoro come da elenco prezzi	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	90
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LAVORI 90 GIORNI													
11g				pozzetto misure interne 50x50xH70									
11h				Lastre di copertura con o senza foro passauomo fi 60 circolare anche laterale, fatte su misura D400									
12A				chiusino tipo Norinco Italia modello BRIO SGC									
12B				Norinco Italia modello GRIGLIA SOLO SG									
13				TEMPO 500 A e/o TEMPO 500T									
14			sabbia riempimento										
15a				PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI									
15b				PALI TRIVELLATI DI DIAMETRO MM 600									
15c				USO DI CAROTIERE PER PALI TRIVELLATI DI DIAMETRO MM 600									
16				MICROPALI SUBVERTICALI									
17				TUBO PER MICROPALI									
18a					Fornitura di muro doppia lastra Predalles								
19a				C.A. classe XF4	C.A. classe XF4								
19b				C.A. classe XC2	C.A. classe XC2								
19c				C.A. classe XC0	C.A. classe XC0								
20				acciaio per c.a.	acciaio per c.a.								
21a			tubo P.I.110 mm.										
21b			tub.drenag. 125 mm. con calza										
22a			pozzetto 40x40x40										
22b			pozzetto 50x50x50 o 60x60x60										
23			chiusini su pozzetto 40x40										
24			chiusini su pozzetto 50x50 o 60x60										
25A											righe segnaletica mq.	righe segnaletica mq.	righe segnaletica mq.
25B											Segn. Termo Colato	Segn. Termo Colato	Segn. Termo Colato
25C											Segnaletica Premark	Segnaletica Premark	Segnaletica Premark
25D											Fresatura a ml. riga		
25E											Fresatura a mq. Riga		
26										Fresatura pavimentazione m2/cm.			
27a										Triangolo L=90 cm. classe II Fig.II 36 art.106 - DARE PRECEDENZA			

SP 22 "LEONTINA" RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+650 LOCALITA' AGENZIA DEL COMUNE DI SAN LEO (RN)

Partita di lavoro come da elenco prezzi	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	90
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LAVORI 90 GIORNI													
27b									Circolare L=60 cm. classe II Fig.II 84 art.122 - Obbligo rotatoria				
27c									Circolare L=60 cm. classe II Fig.II 82/b art.122 - Obbligo passaggio consentito dx				
27d									dispositivo a luce riflessa l=0.40 h=0.50 Fig.II 472 Art.177				
27e									Triangolo Lato 90 cm. classe II - Fig.II 27 art.96 pericolo rotatoria				
27f									PANNELLO INTEGRATIVO DISTANZA A (mt.) 80x27 cm. Triangolo Lato 90 cm. classe II - Fig.II 27 art.96 pericolo rotatoria				
27g									palo circolare zincato diametro 60 mm sp.3,2 mm. diritto e/o quadrato di lato 50 mm. inserito in camicia quadrata di lato 60 mm.				
27h									palo circolare zincato diametro 60 mm sp.3,2 mm. calandrato e sagomato ad "S" secondo i casi con sbraccio da 30/60/90/120/150 cm.				
27i									Solo montaggio di cartelli precedentemente smontati				
27l									Fig.II 463 Art.173 bianco/rossi "delineatori di magine"				
28			chiusini a kg.										
29									rimozione cartelli				
30											rialzo di chiusini		
31a													GR N2/L W4/5
31b													terminale GR N2/L W4/5
31c													USATO GR N2/L W4/5
31d													USATO terminale GR N2/L W4/5
32a													pulizia griglie stradali e scavo nuovi fossi
32b													pulizia pozzetti d'ispezione
32c													pulizia delle caditoie

SP 22 "LEONTINA" RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 4+650 LOCALITA' AGENZIA DEL COMUNE DI SAN LEO (RN)

Partita di lavoro come da elenco prezzi	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.	giorni/settim.
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	90
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LAVORI 90 GIORNI													
33a													nuove alberature
34a													recinzioni
35													massi ciclopici
36													guaina bugnata
37													POLYFELT ST 80
38													guaina bituminosa
39													elementi in ferro sagomati e zingati
40			scavo illuminazione pubblica										
41			posa tubazione corrugata PI										
42A													basamento pali illuminazione
43A													posa cavo P.I. 6 mm.
43B													posa cavo P.I. 10 mm.
44													cavo di terra 16 mm.
45													presa di terra
46													collegamento di terra
47													giunta stagna
48													smontaggio corpi luminosi e pali esistenti
49A													fornitura nuovo corpo luminoso LED
49B													ACCESSORIO TESTA PALO REGOLABILE IN MATERIALE ISOLANTE
49C													SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
50													Portale attraversamento
51a													Operaio Quarto Livello Caposquadra
51b													Operaio Specializzato
51c													Operaio Qualificato
51d													Operaio Comune
52a													escavatore HP120
52b													escavatore HP120 con martello
52c													pala gommata o minipala tipo gommato o cingogommata HP 80/100
52d													ruspa cingolata HP 80 HP100
52e													autocarro fino a 3 assi
52f													autocarro fino a 4 assi