

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA OLINDO
TOMASETTI IN NOVAFELTRIA, CONSOLIDAMENTO
E REGIMAZIONE ACQUE VERSANTE SOVRASTANTE

COMMITTENTE

COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROGETTO

Studio Tecnico Associato ProGEMA
Ing. Emanuele Giacobbi

CONSULENZA GEOLOGICA

Dott. Geol. Fabio Fabbri

A15

Cronoprogramma dei lavori

A	Dicembre 2020	PROGETTO ESECUTIVO



ProGEMA
Studio Tecnico Associato
Viale A. Gramsci, 41
47865 - San Leo (RN)

Note

Archivio:


...\2020\...

E' vietata la riproduzione anche parziale, la cessione a terzi, la diffusione del presente elaborato, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
---------	------	----------	------------

1	A	Consegna dei lavori e preparazione del cantiere	1
2	B	Scavi e sbancamenti	12
3	C	Opere di sostegno in c.c.a.	14
4	D	Drenaggi, riprofilatura terreno	4
5	E	Scavi e sbancamenti	3
3	F	Opere di sostegno in c.c.a.	16
6	G	Drenaggi, riprofilatura terreno e sistemazione carreggiata stradale	9
7	H	Fine lavori	1



Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

60 gg

TC

60

naturali consecutivi