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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 APPROVIGIONAMENTO MATERIALE

2 ALLESTIMENTO CANTIERE

3 OPERE  EDILI: SCAVI

4 OPERE  EDILI: PLINTI E POZZETTI

5 OPERE  EDILI: SCAVI/RIPRISTINI

6 PALI DI SOSTEGNO E  CORPI ILLUMINANTI

7 LINEE DI ALIMENTAZIONE

8 SMANTELLAMENTO CANTIERE

4° MESE

MESI CONSECUTIVI

COMUNE DI  NOVAFELTRIA

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 

FASI DI LAVORO

2° MESE1° MESE 3° MESE
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